

PLANNING

Oud Gastel Noord – Woonrijp maken openbare ruimte



- 2019 APRIL Inloophbijeenkomst omwonenden**
Organiseren inloophbijeenkomst met huidige en toekomstige bewoners.
Verwerken input bewoners in ontwerp.
- 2019 MEI Vaststelling definitief ontwerp openbare ruimte Oud Gastel Noord**
Ontwerp door college laten vaststellen.
- 2019 MEI Opstellen concept werkomschrijving (bestek)**
Ontwerp vertalen naar werkomschrijving in de vorm van een bestek.
Toetsen concept werkomschrijving door gemeente Halderberge.
- 2019 JUNI Opstellen definitieve werkomschrijving (bestek)**
Verwerken opmerkingen op concept werkomschrijving.
Opstellen bijkomende plannen t.b.v. uitvoering werkomschrijving.
- 2019 JULI Vaststellen definitieve werkomschrijving (bestek)**
Werkomschrijving door college laten vaststellen.
- 2019 JULI Start aanbesteding**
Werkomschrijving op de markt plaatsen.
Doorlopen procedure van bijbehorende aanbesteding.
- 2019 AUGUSTUS Gunning werkzaamheden**
Gunning aan aannemer door college laten vaststellen.
- 2019 OKTOBER Start werkzaamheden**
Aansluitend aan de gunning start aannemer voor openbare ruimte.
Duur van werkzaamheden is afhankelijk van woningbouw en fasering.

Dit betreft een planning, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan namelijk zijn dat de planning gedurende het werk/voorbereiding door onvoorziene omstandigheden afwijkt.