

Planning

Beoogde typologie en aantallen



Globale indicatie doorlooptijd gehele project

Fase	Start	Einde
Initiatiefase (o.a. onderzoeken milieukundig)	3e kwartaal 2022 afgerond	2de kwartaal 2023 afgerond
Definitiefase (o.a. bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan)	3de kwartaal 2023	2de kwartaal 2024
Ontwerpfase (o.a. inrichtingsplan, aanbestedingen)	3de kwartaal 2024	2de kwartaal 2025
Voorbereiding realisatie (o.a. bouwrijpmaken, verkoop, aanbesteding)	2025	2025
Realisatiefase (werkelijke gefaserde bouw van woningen)	2026	2030
Oplevering (afronding project)	2030	2030

Medio december 2023 ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Globale totaalplanning op basis van geen juridische vertraging